



# KOMMISSORIUM

## Bestyrelsen for 4S

### Baggrund

Kommissorium for Bestyrelsen for 4S beskriver bestyrelsens rolle og ansvar i projektet *Styrket Governance og Modning af OpenTele-softwaren*. Kommissoriet tager afsæt i projektgrundlaget, som er godkendt i Styregruppen for Teknisk Modning af National Infrastruktur til Telemedicin (MaTIS) i marts 2016.

Dato 19.09.2016

Louise Bruun Knudsen

Konsulent

Center for Telemedicin

Tel. +45 2037 7564

louikn@rm.dk

### Organisering

OpenTele er forankret i organisationen 4S<sup>1</sup>, der omfatter en bestyrelse, en koordinator, en softwaregruppe samt sundhedsfaglige fora. Projektet *Styrket Governance og Modning af OpenTele-softwaren* bygger på denne organisering.

Projektet og den tilhørende bevilling er forankret i Region Midtjylland, og Center for Telemedicin er tovholder. Arbejdet ledes via Bestyrelsen for 4S, der i projektperioden formelt er en projektstyregruppe, som refererer til MaTIS. MaTIS refererer til den Fællesoffentlige Porteføljestyregruppe for Landsdækkende Udbredelse af Telemedicin med formandskab i Sundhedsdatastyrelsen.

Bestyrelsen for 4S betjenes af Region Midtjylland/Center for Telemedicin i samarbejde med Alexandra Institutet.

Bestyrelsen er sammensat således, at den er repræsentativ for de relevante parter i projektet: Regioner (3, inkl. formand), kommuner (1), stat (1), MedCom (1), Alexandra Institutet (1) samt PLO (1).

### Projektperioden

Perioden for projektet løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Den tidsmæssige ramme er svarende til finansieringshorisonten, og der er afsat 2 mio. kr. til aktiviteterne.

<sup>1</sup> 4S står for "Stiftelsen for Softwarebaserede SundhedsServices", se [www.4S-online.dk](http://www.4S-online.dk). Organisationen blev etableret d. 6. juni 2013 med regionerne bag OpenTele samt Alexandra Institutet som hovedaktører.

## **Sammenhæng til landsdelsprogrammerne**

Landsdelsprogrammer, som vælger at anvende OpenTele-softwaren, vil være afhængige af projektets leverancer, idet projektet sikrer, at leverandører til landsdelsprogrammerne kan anvende allerede udviklet og kvalitetssikret open source-kode i udviklingen af telemedicinske løsninger. Endvidere sikrer projektet, at open source-koden forvaltes i relation til modtagelse, udvikling og aflevering af open source-kode hos 4S.

## **Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen har ansvar for at sikre:

- At fremdrift og gennemførelse af projektets leverancer beskrevet i PID'en sker inden for aftalt tid.
- At der træffes beslutninger om handlinger i forhold til eventuelle afvigelser.
- Vurdering af og beslutning om hvilke punkter, der eventuelt skal behandles og godkendes i MaTIS.
- Afrapportering til MaTIS om projektets fremdrift og økonomi.
- At Digitaliseringsstyrelsen orienteres om eventuelle forsinkelser i projektet eller væsentlige ændringer i forudsætningerne for projektets gennemførelse i relation til PID'en.
- At der udvikles en governance-model, som kan videreføres efter projektets afslutning ved udgangen af 2016.
- Opfølgning i forhold til flerleverandørstrategien og øget konkurrenceudsættelse af infrastrukturen.

## **Møder**

Der forventes afholdt tre møder i 2. halvår af 2016:

- Torsdag d. 11. august 2016 kl. 12-15
- Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 13:30-16
- Mandag d. 5. december 2016 kl. 12:30-15.

Deltagelse i møderne kan foregå ved fysisk fremmøde og videomøde.